Futur 30
Projekt *Arbeit erfinden*

Start

- Erläutern der Vorgehensweise und des Zeitplanes
- Teilnehmeranforderungen/ Beratungen

17. – 18.07.2010

- Sammlung von Produkt- und Dienstleistungsideen, neue Tätigkeitsfelder
- Aufstellung der persönlichen Ressourcen/Biografiearbeit
- Teambildung zu Ideen, Produkten, Dienstleistungen

21. – 22.08.2010

- Analyse der möglichen Hindernisse
- Erarbeiten von Lösungsansätzen
- Abschätzen der Wirtschaftlichkeit
- Entwicklung von Marketingszenarien

25. – 26.09.2010

- Umgang mit Widerständen/ Rollenwechsel
- Prüfen der Zusammenarbeit
- Entwicklung der Akquisitionsstrategie
- Planung der ersten Schritte
- Informationsmarkt

Nach Abschluss des Projektes

- Unterstützung und Abstimmung bei Bedarf
- Vermittlung von Kontakten und Ressourcen
- Partielle Kooperationen
- Evaluation